

**Projet ANR- 2010-BLAN-209-01**

**ACouStiC**

Programme blanc 2010

<b>A</b>	<b>IDENTIFICATION .....</b>	<b>1</b>
<b>B</b>	<b>DEMARRAGE DU PROJET .....</b>	<b>1</b>
B.1	Moyens mis en place.....	2
B.2	Difficultés rencontrées ou attendues .....	2
B.3	Commentaires libres .....	3
<b>C</b>	<b>ANNEXES EVENTUELLES .....</b>	<b>3</b>

*Ce document est à remplir par le coordinateur en collaboration avec les partenaires du projet L'ensemble des partenaires doit avoir une copie de la version transmise à l'ANR.*

*Ce modèle doit être utilisé uniquement pour le compte-rendu du démarrage du projet, transmis à T0+6.*

**A IDENTIFICATION**

Acronyme du projet	ACouStiC
Titre du projet	Aide à la Planification Chirurgicale en Stimulation Cérébrale Profonde fondée sur l'Utilisation de Modèles
Coordinateur du projet (société/organisme)	Pierre JANNIN, INSERM
Date de début du projet	27/01/2011
Date de fin du projet (conventions)	26/01/2015
Site web du projet, le cas échéant	<a href="http://www.anr-acoustic.fr">http://www.anr-acoustic.fr</a>

Rédacteur de ce rapport	
Civilité, prénom, nom	M. Pierre JANNIN
Téléphone	0223234588
Adresse électronique	<a href="mailto:Pierre.jannin@univ-rennes1.fr">Pierre.jannin@univ-rennes1.fr</a>
Date de rédaction	15/07/2011

**B DEMARRAGE DU PROJET**

*Si le projet a tenu une réunion de démarrage, cette partie peut être remplacée par le compte-rendu de cette réunion, en le complétant éventuellement de façon à ce qu'il contienne les informations demandées ci-dessous.*

## B.1 MOYENS MIS EN PLACE

Indiquer en une page maximum les moyens humains, organisationnels et matériels mis en place pour assurer le fonctionnement du projet.

- Moyens humains
  - Lille a déjà recruté son thésard. Début prévu en Octobre.
  - Strasbourg : Le CNRS et la Région Alsace ont soutenu le projet en mettant une demi-bourse contrat doctoral CNRS et une demi-bourse doctorale Région. Le thésard de Strasbourg, dont le financement avait été prévu sur le projet ANR, sera financé par un autre type de contrat. De ce fait, le financement ANR sera reconverti en post-doc ou ingénieur.
- Moyens organisationnels
  - Réunion de tous les partenaires tous les 6 mois (2 dans les 6 premiers mois)
    - La réunion T0+12 se déroulera à Rennes Fin Janvier.
    - Une réunion spécial recalage se déroulera à Paris en Septembre ou Octobre. Avec une visite au bloc, si possible.
  - Organisation d'un workshop biennal francophone sur le sujet du projet
    - Le premier a été organisé le 27/01/2011 dans le contexte du projet à Rennes
    - Prochaines dates : Janvier 2013 à la Pitié. Janvier 2015 à Rennes. Un workshop sera aussi proposé dans une conférence internationale CARS ou MICCAI pour CARS ou MICCAI 2014 ou 2015.
  - Audioconférences bimensuelles:
    - Organisées de Novembre 2010 à Juillet 2011 le mardi tous les 15 jours à 9 :30
    - Le jour de ces réunions pour 2011-2012 est à définir début Septembre.
- Moyens matériels
  - Le site web du projet a été réalisé. Avec un logo pour le projet. Un espace Bibliographie, avec accès privé, inclut les principaux articles du domaine.  
<http://www.anr-acoustic.org>
  - Un espace ftp sera ouvert pour le projet.
  - Des données de tests sont échangées entre les partenaires. Un jeu plus important est en cours de réalisation.

### Réunions du consortium (si applicable)

Indiquer les dates lieux, thèmes abordés, partenaires et correspondants de l'ANR éventuellement présents.

Date	Lieu	Partenaires présents	Thème de la réunion
27-28/01/2011	Rennes	ANR : O. Couchariere ; Pole « Images et réseaux » : D. Nicot ; Rennes-INSERM : P. Jannin, A. Abadie, F. Lalys ; Strasbourg-LSIIT : C. Essert ; Paris-CNRS : J. Yelnik, E. Bardinet, M.L. Welter, S. Fernandez Vidal ; Lille-INRIA : C. Duriez, S. Cotin, A. Bilger	Réunion de démarrage du projet et organisation d'un workshop francophone sur le sujet du projet
28/06/2011	Paris	ANR-O. Couchariere, Rennes -P. Jannin, A. Abadie, Strasbourg-C. Essert, P Mathis, Paris-J. Yelnik, E. Bardinet, M.L. Welter, S. Fernandez Vidal, INRIA-C. Duriez, S. Cotin, A. Bilger, M. Marchal	Réunion T0+6

### Autres moyens nécessaires au projet (si applicable)

Indiquer le résultat des demandes d'autorisations administratives ou de moyens techniques ou expérimentaux éventuellement nécessaires au projet.

...

## B.2 DIFFICULTES RENCONTREES OU ATTENDUES

Éventuellement, indiquer les difficultés rencontrées ou attendues (recrutement, disponibilité de moyens techniques ou d'équipements, disponibilité de l'aide ANR, etc. ).

Les principales difficultés sont liées au recrutement de candidats de qualité, que ce soit les ingénieurs, thésards ou post-docs. Néanmoins, les propositions de postes ont été envoyées aux principales listes de diffusion nationales et internationales, sur le site web du projet ainsi que sur d'autres sites web.

Gestion des demi-bourses de thèses: Les thèses sont généralement complétées par les régions mais les calendriers entre les résultats de l'ANR et les appels pour les bourses régionales ne sont pas synchronisées, ce qui oblige à reporter quasiment d'un an le début des thèses.

### **B.3 COMMENTAIRES LIBRES**

#### ***Commentaire du coordinateur***

*Commentaire général à l'appréciation du coordinateur, sur l'état d'avancement du projet, les interactions entre les différents partenaires...*

Le coordinateur est satisfait du travail réalisé dans le premier huitième du projet. Une publication en conférence internationale (MICCAI) a été acceptée (taux de sélection cette année : 30%), un article a été soumis dans un journal international (IJCARS-Springer). Des données sont échangées entre les partenaires. Cela montre que les partenaires jouent bien le jeu de la collaboration. Les cliniciens participent aux réunions du projet et apportent l'éclairage nous assurant de ne pas nous perdre dans des faux problèmes. Les échanges sont nombreux et réguliers (ex : audio conf bimestrielle).

#### ***Commentaire des autres partenaires***

*Éventuellement, commentaires libres des autres partenaires*

Les partenaires sont très satisfaits du management du projet réalisé par le coordinateur.

#### ***Question(s) posée(s) à l'ANR***

*Éventuellement, question(s) posée(s) à l'ANR...*

...

### **C ANNEXES EVENTUELLES**

- Compte-rendu réunion T0+6 du projet ANR ACouStiC du 28/06/2011
- Article accepté à MICCAI 2011